


ID Nome attività Durata

1
2 LAVORI 120 g
3 Cantierizzazione 6 g
4 Recinzione 3 g
5 Presidi vari (baraccamenti, allacci, rete di terra, aree 

di stoccaggio)
3 g

6 Ponteggi 6 g
7 Opere Civili 94 g
8 Interventi piano terra 88 g
9 Demolizioni pavimenti per impianti 3 g
10 coibentazione pareti esterne e scossalina 3 g
11 pavimentazioni in gres per locali comuni 8 g
12 Demolizioni pareti 10 g
13 Rimozione infissi piano terra 3 g
14 Rimozione infissi piano primo 8 g
15 pareti tramezzature 8 g
16 pavimenti bagni 5 g
17 rivestimenti piastrelle bagni 4 g
18 Sanitari 4 g
19 rivestimenti pilastri 5 g
20 controsoffitti 6 g
21 Strutture Piano ammezzato 62 g
22 Demolizione e realizzazione plinti 5 g
23 Demolizione soletta per scarichi 5 g
24 casserature 2 g
25 getti 10 g
26 Montaggio strutture elevazionme 8 g
27 Montaggio strutture orizzontali 10 g
28 Montaggio scale 2 g
29 Finiture piano ammezzato 20 g
30 massetto di riempimento 3 g
31 rivestimenti pilastri 4 g
32 pavimento in gres per i locali 4 g
33 pavimento per bagno R11 3 g
34 tamponamenti per vari locali 5 g
35 montaggio finestrature 8 g
36 Sanitari 5 g
37 controsoffitti 4 g
38 Intervento piano primo 0 g
39 Pavimenti 0 g
40 coibentazione pareti esterne 0 g
41 rivestimenti pilastri 0 g
42 elementi prefabbricati strutturali e di 

tamponamento  per uffici
0 g

43 vetrature di ingresso locali uffici 0 g
44 copertura di chiusura moduli 0 g
45 Sanitari 0 g
46 Copertura 30 g
47 Isolamento termico volte 15 g
48 rasatura superficie 15 g
49 Impianti 120 g
50 Ascensore 30 g
51 Approvvigionamento (ORDINI) 20 g
52 Montaggio cabina ed impianto 10 g
53 Climatizzazione 100 g
54 Approvvigionamento (ORDINI) 30 g
55 Pompa di calore 1 5 g
56 Pompa di calore 2 5 g
57 distibuzione al piano terreno 8 g
58 Distribuzione al piano ammezzato 8 g
59 Distribuzione al piano primo 0 g
60 Puffer 1 8 g
61 Puffer 2 8 g
62 Pompe ed accessori 8 g
63 Ventilazione 109 g
64 Approvvigionamento (ORDINI) 30 g
65 Struttura di appoggio 5 g
66 Unità di ventilazione 1 5 g
67 Unità di ventilazione 2 0 g
68 Collettori principali di raccordo 10 g
69 Collettori secondari di racciordo 10 g
70 Griglie e prese 10 g
71 Impianto di pressurizzazione 111 g
72 Approvvigionamento (ORDINI) 30 g
73 gruppo di pressurizzazione 5 g
74 serbatoio di stoccaggio 2 g
75 tubazione di distrubuzione piano terra 2 g
76 tubazione distribuzione piano ammezzato 10 g
77 tubazione di distribuzione piano primo 0 g
78 tubazione di allaccio rete 3 g
79 Pluviali copertura 2 g
80 Tubazionme di raccolta acque meteoriche 

coperture
2 g

81 acqua sanitaria 108 g
82 Approvvigionamento (ORDINI) 35 g
83 centrale termica 1 5 g
84 centrale termica 2 5 g
85 rete di distribuzione piano terra 12 g
86 rete di distribuzione piano ammezzato 12 g
87 rete di distribuziomne piano primo 0 g
88 antincendio 26 g
89 Approvvigionamento (ORDINI) 20 g
90 Centrale di allarme 5 g
91 rete di rilevazione piano terra 6 g
92 rete di rilevazione piano ammezzato 6 g
93 rete di rilevazione piano primo 0 g
94 rilevazione centrale caldaie 6 g
95 Elettrico 120 g
96 Approvvigionamento (ORDINI) 50 g
97 Allacciamento al quadro enel 3 g
98 Quadro generale 3 g
99 Quadro piano terra 3 g
100 Quadro piano ammezzato 4 g
101 Quadro piano terreno 4 g
102 Quadro centrale termica 4 g
103 Quadro climatizzazione 4 g
104 Distribuzione piano terra 15 g
105 Distribuzione piano ammezzato 15 g
106 Distribuzione piano primo 0 g
107 Illuminazione piano terra 8 g
108 Illuminazione piano ammezzato 8 g
109 Illuminazione piano primo 8 g
110 Scarichi acque nere e bianche 17 g
111 Approvvigionamento (ORDINI) 10 g
112 Colonna 1 N 2 g
113 Colonna 2 B 2 g
114 Colonna 3 N 2 g
115 Colonna 4B 2 g
116 Scarichi tubazioni nere e bianche piano terra 5 g
117 Scarichi tubazioni nere e bianche piano 

ammezzato
5 g

118 Scarichi tubazioni nere e bianche piano primo 5 g
119 Solare termico 61 g
120 Approvvigionamento (ORDINI) 30 g
121 Pannelli solari 8 g
122 Tubazioni di collegamento 5 g
123 Circuito di pompaggio 5 g
124 Fotovolatico 66 g
125 Approvvigionamento (ORDINI) 30 g
126 Pannelli fotovoltaici 10 g
127 Collegamenti stringhe 6 g
128 quadro di campo 6 g
129 inverter 6 g
130 quadro 6 g
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